

DODATOK č. 1

ku

Kúpnej zmluve č. Z20236247_Z

uzavretej podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Obec Dolný Ohaj
Sídlo: Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj
Štatutárny zástupca: Ivan Solár - starosta
IČO: 00308871
DIČ: 2021059348
Číslo účtu v tvare IBAN: SK480200 0000 0001 7232 3172
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: RUN Pro, s.r.o.
Sídlo: Lesnícka 10, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
IČO: 50 648 250
DIČ: 21 2040 2966
IČ DPH: SK2120402966
Osoba oprávnená konať: Miroslava Rudincová – konateľ
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 31033/S
Číslo účtu IBAN: SK71 0900 0000 0051 2440 2995
Telefón: +421907500091
(ďalej len „Dodávateľ“)
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)
Zdravotnícke zariadenie, vybavenie

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že:

- a) Objednávateľ a Dodávateľ dňa 27.06.2023 uzatvorili medzi sebou Kúpnu zmluvu č. Z20236608_Z, ktorá bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 27.06.2023, predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa dodať predmet zmluvy špecifikovaný v zákazke s názvom: „Zdravotnícke zariadenie, vybavenie a zdravotnícka technika pre CIZS“ zadávanej postupom podľa § 109 – Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Kúpna zmluva“) a zároveň
 - a) Kúpna zmluva je uzatvorená s odkladacou podmienkou účinnosti uvedenou v bode 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie s nasledovným znením: „Odkladacia podmienka účinnosti zmluvy: Zmluva nadobudne účinnosť až po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku – po vydaní správy z AK kontroly procesu VO. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s Dodávateľom stane účinnou.

Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania Objednávateľ s súlade s bodom 22 upozorní na túto skutočnosť Dodávateľa a zároveň

- b) v bode 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie je uvedená lehota dodania nasledovne: „Termín dodania predmetu zákazky, po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr do 31.10.2023. Objednávateľ oznámi Dodávateľovi nadobudnutie účinnosti zmluvy najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. Dodávateľ môže dodať predmet zákazky aj po častiach, pričom musí byť zachovaná maximálna lehota dodania do 31.10.2023.“
- c) Na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku číslo: NFP302020BAF6 bola obcou Dolný Ohaj ako prijímateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako poskytovateľom uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: Z-3020218AF6-1874/2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“). Predmet Zmluvy o dielo je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci projektu Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti podporou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre spádové oblasti s lokálnym vplyvom a vplyvom na štátnu pomoc - IROP-PO2-SC212-2020-58 a rozpočtu obce Dolný Ohaj.
- d) Cieľom uzatvorenia tohto Dodatku 1 je skutočnosť, že obec Dolný Ohaj musí v zmysle podmienok programového obdobia 2014-2020 vyčerpať schválený nenávratný finančný príspevok, to znamená do 31.12.2023 ukončiť fyzickú realizáciu predmetu Kúpnej zmluvy a uhradiť Dodávateľovi kúpnu cenu za dodaný predmet zmluvy. Obec Dolný Ohaj ako verejný obstarávateľ má na zreteli lehotu dodania predmetu kúpnej zmluvy, ktorá je v zmysle Osobitnej požiadavky na plnenie zadefinovaná najneskôr do 31.10.2023 po nadobudnutí účinnosti Zmluvy a teda s ohľadom na formuláciu tejto odkladacej podmienky vzniká riziko, že predmet Kúpnej zmluvy nebude možné zo strany Dodávateľa dodať do 31.10.2023 a to z dôvodu doteraz neukončenej kontroly procesu verejného obstarávania a nenadobudnutia účinnosti Zmluvy.

V Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole verejného obstarávania pre programové obdobie 2014-2020 (ďalej Príručka), verzia 3.0, bod 4.3 – Lehoty na výkon kontroly verejného obstarávania má Poskytovateľ NFP vykonať kontrolu v lehote:

Druh kontroly VO	Lehota na vykonanie kontroly/finančnej kontroly (v pracovných dňoch)	Poznámka
<u>Standardná ex post kontrola</u>	20	Vzťahuje sa na všetky zákazky, pri ktorých nebola vykonaná druhá ex ante kontrola.

Obec Dolný Ohaj odoslal Žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom ITM52014+ dňa 21.08.2023. V súlade s lehotou stanovenou v Príručke, mala byť kontrola ukončená do 21.9.2023. Žiadosť o vysvetlenie, resp. doplnenie dokumentácie bolo obci Dolný Ohaj doručená dňa 7.09.2023 a Vysvetlenie, resp. doplnenie dokumentácie bolo odoslané 13.9.2023, to znamená, že kontrola dokumentácie mala byť ukončená do 26.9.2023. Dňa 9.10.2023 bol obci Dolný Ohaj doručený Návrh Správy z kontroly. Dňa 13.10.2023 boli voči Návrhu správy z kontroly doručené námietky. K dátumu podpisu tohto dodatku nie je kontrola dokumentácie verejného obstarávania ukončená.

Na základe aktuálnych skutočností, že ex post kontroly verejného obstarávania poskytovateľmi nenávratného finančného príspevku trvajú dlhšie ako sú lehoty určené v Jednotnej príručke pre toto programové obdobie, existuje predpoklad, že z dôvodu neukončenia kontroly verejného

obstarávania k dátumu podpisu tohto dodatku a nenadobudnutia účinnosti Zmluvy, existuje riziko, že Dodávateľ nedodá predmet zmluvy v lehote stanovenej v Kúpnej zmluve a obec Dolný Ohaj nestihne vyčerpať nenávratný finančný príspevok v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP a programového obdobia 2014-2020 a administratívne a finančne ukončiť projekt do 31.12.2023.

Na základe vyššie uvedených skutočností, v súlade s obchodnými podmienkami elektronickej platformy, verzia 1.2 (účinné od dňa 03.11.2022), článok VIII, bod 8.6 máme za to, že ako najefektívnejšie riešenie pre vyčerpanie schválených finančných prostriedkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je zmena Kúpnej zmluvy spočívajúca vo vypustení odkladacej podmienky účinnosti Kúpnej zmluvy a zmena lehoty dodania predmetu zmluvy.

V článku VIII, bod 8.6 Obchodných podmienok elektronickej platformy je uvedené, cit: „Dodávateľ je oprávnený nárokovať si predĺženie lehoty plnenia príslušného Plnenia počas trvania Zmluvy, ak a iba do tej miery, v akej je dodanie, poskytnutie či vykonanie daného Plnenia zapríčinené omeškaním Objednávateľa alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Po dobu omeškania Dodávateľa s poskytnutím príslušného Plnenia z dôvodov podľa predošlej vety Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením svojej povinnosti poskytnúť príslušné Plnenie.“

Ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka hovorí, cit.: „ Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvidala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.“

- e) Dodávateľ bez výhrad súhlasí s vypustením odkladacej podmienky Kúpnej zmluvy a so zmenou lehoty dodania predmetu zmluvy a teda sa Zmluvné strany zhodli na zmene Kúpnej zmluvy a zároveň
- f) účastníkom Kúpnej zmluvy a tohto dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by im v čase uzatvorenia tohto dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve bránili dosiahnuť účel sledovaný dodatkom č. 1 ku Kúpnej zmluve, a preto

Zmluvné strany nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve (ďalej len „Dodatok 1“).

Článok 1.

Predmet Dodatku 1

- 1.1. Účastníci Kúpnej zmluvy a tohto Dodatku 1 sa dohodli, že Kúpna zmluva sa týmto Dodatkom č. 1 mení nasledovne:

1.1.1. v bode 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie sa nasledovné znenie: „Odkladacia podmienka účinnosti zmluvy: Zmluva nadobudne účinnosť až po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku – po vydaní správy z AK kontroly procesu VO. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s Dodávateľom stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania Objednávateľ s súlade s bodom 22 upozorní na túto skutočnosť Dodávateľa

ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúcim po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorou je účinnosť Dodatku č. 1 k tejto zmluve“.

- 1.1.2. v bode 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie sa nasledovná lehota dodania: „Termin dodania predmetu zákazky, po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr do 31.10.2023. Objednávateľ oznámi Dodávateľovi nadobudnutie účinnosti zmluvy najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. Dodávateľ môže dodať predmet zákazky aj po častiach, pričom musí byť zachovaná maximálna lehota dodania do 31.10.2023.“

ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

Termin dodania predmetu zákazky, po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1 k Zmluve, najneskôr do 30.11.2023. Dodávateľ môže dodať predmet zákazky aj po častiach, pričom musí byť zachovaná maximálna lehota dodania do 30.11.2023.“

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1. Tento Dodatok 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.2. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.3. Tento Dodatok 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Kúpna zmluva.
- 2.4. Tento Dodatok 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 2.5. Tento Dodatok 1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
- 2.6. Účastníci Kúpnej zmluvy a tohto Dodatku 1 čestne vyhlasujú, že si Dodatok 1 prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, jeho obsahu a účelu porozumeli, že Dodatok 1 nebol podpísaný v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

za Objednávateľa:

Dolný Ohaj, dňa 27. 11. 2023

Ivan Solár
starosta
Obec Dolný Ohaj



za Dodávateľa:

Bratislava, dňa 27. 11. 2023

RUN
Miroslava P.
konateľ
RUN 968 6.
IČO: 506482
Stavničník
IČO: 5K2120402966