

REKAPITULÁCIA STAVBY VRÁTANE NAVIAC A MENEJ PRÁC PODĽA OBJEKTOV

Kód: ZoD + Naviac práce a menej práce
Stavba: Rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska

Miesto: Dolný Ohaj, č.p. 708/4

Obieďnávate Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov "Dolný Ohaj -
Združenie OHL-FKL" OHLA ŽS a.s. org.zložka -

Dátum:

ICO: 00308871

IC DPH:

ICO: 35881879

IC DPH: SK2021815191

Zmluvný rozpočet								
TV	Kód	Popis	Celková cena podľa ZoD	Menej práce	Suma ZoD a menej prác	Naviac práce	Cena diela celkom	Celková zmena ceny diela
S	N2022-03	Rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska	465 641,70	-74 938,45	390 703,25	89 249,48	479 952,73	14 311,03
O	01.1	01.1 - Búracie práce	21 740,39	-610,36	21 130,03	1 588,10	22 718,13	977,74
O	01.2	01.2 - Stavebná časť	83 151,47	-12 509,51	70 641,96	37 188,02	107 829,98	24 678,51
O	01.3	01.3 - Plynoinštalácia	1 830,32		1 830,32		1 830,32	0,00
O	01.4	01.4 - Zdravotechnika	24 095,83		24 095,83		24 095,83	0,00
O	01.5	01.5 - Ústredné vykurovanie	22 664,63		22 664,63	2 410,15	25 074,78	2 410,15
O	01.6	01.6 - Vzduchotechnika a klimatizácia	9 009,81	-3 821,84	5 187,97	3 704,40	8 892,37	-117,44
O	01.7	01.7 - Elektroinštalácia	39 171,64	-19 533,02	19 638,62	12 452,12	32 090,74	-7 080,90
O	01.8	01.8 - Slaboprúd - Počítačové rozvody	2 205,16	-426,61	1 778,55	370,20	2 148,75	-56,41
O	01.9	01.9 - Bleskozvod	2 952,07		2 952,07		2 952,07	0,00
O	01-2.1	01-2.1 - Stavebná časť - WC pre Imobilných	4 549,41	-1 061,38	3 488,03	1 464,68	4 952,71	403,30
O	01-2.2	01-2.2 - Zdravotechnika - WC pre Imobilných	2 512,05		2 512,05		2 512,05	0,00
O	01-2.3	01-2.3 - Elektroinštalácia - WC pre Imobilných	691,53	-162,68	528,85	162,68	691,53	0,00
O	02.1	02.1 - Stavebná časť	158 930,21	-15 240,09	143 690,12	11 143,56	154 833,68	-4 096,53
O	02.2	02.2 - Zdravotechnika	13 933,85		13 933,85		13 933,85	0,00
O	02.3	02.3 - Ústredné vykurovanie	7 284,59		7 284,59		7 284,59	0,00
O	02.4	02.4 - Vzduchotechnika a klimatizácia	5 456,07	-2 559,96	2 896,11	2 469,60	5 365,71	-90,36
O	02.5	02.5 - Elektroinštalácia	17 356,50	-6 401,59	10 954,91	8 668,60	19 623,51	2 267,01
O	02.6	02.6 - Slaboprúd - Počítačové rozvody	837,85	-176,31	661,54	325,00	986,54	148,69
O	02.7	02.7 - Bleskozvod	1 147,62		1 147,62		1 147,62	0,00
O	SO 07	SO 07 - SPEVNENÉ PLOCHY (bez parkoviska)	11 407,38	-2 062,16	9 345,22	4 472,57	13 817,79	2 410,41
O	SO 07-2	SO 07-2 - SPEVNENÉ PLOCHY - BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK A VSTUP	4 856,28		4 856,28		4 856,28	0,00
O	SO 08	SO 08 - POŽIARNA NÁDRŽ - 24 m3	10 372,94	-10 372,94	0,00	2 829,80	2 829,80	-7 543,14
O	SO 09	SO 09 - ŽUMPA - 12 m3	7 060,92		7 060,92		7 060,92	0,00
O	SO-03	SO-03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA - AREÁLOVÁ	2 315,31		2 315,31		2 315,31	0,00
O	SO-03a	SO-03a - VODOMERNÁ ŠACHTA 900x1200mm - stavebná časť	1 744,46		1 744,46		1 744,46	0,00
O	SO-04	SO-04 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - AREÁLOVÁ	2 831,07		2 831,07		2 831,07	0,00
O	SO-05	SO-05 - PLYNOVÁ PRÍPOJKA - AREÁLOVÁ NTL	2 005,92		2 005,92		2 005,92	0,00
O	SO-06	SO-06 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA	3 526,42		3 526,42		3 526,42	0,00